

# SMLOUVA O DÍLO - DODATEK č. 1

## Krásné Údolí, Kulturní dům - III. etapa - opravy vstupního prostranství + vnější omítky

---

**Objednatel:** Město Krásné Údolí  
**Sídlo:** Krásné Údolí čp. 77, 364 01 p. Toužim  
**Zastoupen:** Ing. Martin Frank - starosta města, tel. 724180369  
**IČO:** 00573256  
**DIČ:** neplátce DPH  
**Bank. spojení:** ČNB, pobočka Plzeň, č.ú.: 94-613341/0710

**Zhotovitel:** DESIGNSTAV Karlovy Vary s.r.o.  
**Sídlo:** Mezirolí 161, 362 25 Nová Role  
**Zastoupen:** Regina Krnáčová - jednatelka spol., tel. 775560610  
**IČO:** 01486381  
**DIČ:** CZ01486381  
**Bank. spojení:** ČSOB K.Vary, č.ú.: 271443938/0300

### Předmět dodatku smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo týkající se akce zaměřené na realizaci projektu „Krásné Údolí, Kulturní dům - III. etapa - opravy vstupního prostranství + vnější omítky“ z důvodu změny článku „2. Cena a platební podmínky“. Předmětný článek a odstavec smlouvy o dílo se mění takto:

Cena za provedení díla byla ujednána ve Smlouvě o dílo ze dne 09.03.2023 a činí:

<b>Položka</b>	<b>Cena v Kč bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena v Kč vč. DPH</b>
Krásné Údolí, Kulturní dům – III. etapa – opravy vstupního prostranství + vnější omítky	858 082,67	180 197,36	1 038 280,03
<b>Celkem</b>	<b>858 082,67</b>	<b>180 197,36</b>	<b>1 038 380,03</b>

Cena díla se mění takto:


Položka	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč vč. DPH
Krásné Údolí, Kulturní dům – III. etapa – opravy vstupního prostranství + vnější omítky	858 082,67	180 197,36	1 038 280,03
Vícepráce – Zazdívka otvorů + rekonstrukce vstupního schodiště – rozpočet 09.03.2023	79 523,14	16 699,86	96 223,00
Vícepráce – Náhrada garážových vrat + část nových parapetů – rozpočet 09.03.2023	47 743,40	10 026,11	57 769,51
<b>Celkem</b>	<b>985 349,21</b>	<b>206 923,33</b>	<b>1 192 272,54</b>

Uváděné Vícepráce byly oběma stranami řádně projednány, zhotovitelem naceněny, objednatelem odsouhlaseny a fyzicky na stavbě provedeny. Přesné specifikace jednotlivých víceprací, včetně jejich zdůvodnění, jsou obsaženy v jednotlivých rozpočtech, které jsou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.03.2023.

#### Závěrečná ustanovení dodatku


1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení si ponechá objednatel a dvě vyhotovení si ponechá zhotovitel.
4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

V Krásném Údolí dne 29.03.2023

  
**za Objednatele:**  
**Ing. Martin Frank**

starosta města



  
**za Zhotovitele:**  
**Regína Krnáčová**

zástupce firmy

DESIGNSTAV KARLOVY VARY s.r.o.  
Mezirolí 161  
362 25 NOVÁ ROLE  
IČO: 014 86 381 DIČ: CZ01486381

#### PŘÍLOHY DODATKU:

1. Rozpočet: Vícepráce – Zazdívka otvorů + rekonstrukce vstupního schodiště – 09.03.2023
2. Rozpočet: Vícepráce – Náhrada garážových vrat + část nových parapetů – 09.03.2023