

Protokol o předání díla

Krásné Údolí, Budova čp. 77 (MÚ + MŠ) – střecha nad terasou a nová okna

1. Smluvní strany:

Objednatel: Město Krásné Údolí
Sídlo: Krásné Údolí čp. 77, 364 01 p. Toužim
Zastoupen: Ing. Martin Frank – starosta města, tel. 724180369
IČO: 00573256 DIČ: neplátce DPH
Bank.spojení: KB K.Vary č.ú. 16324-341/0100

Zhotovitel: Jiří CHRENÁK
Sídlo: Družstevní 84
Zastoupen: majitel firmy, tel. 724744508
IČO: 76540359 DIČ: neplátce DPH
Bank. spojení: ČSOB, pobočka Toužim, č. ú.: 235672645/0300

2. Zjištěné závady a nedodělky:

Osobní kontrolou a průběžnými kontrolami v průběhu celé stavby nebylo zjištěno žádných technických závad a jiných nedodělků, je řádně proveden úklid staveniště i okolí.

Práce byly provedeny dle cenové nabídky a dle Smlouvy o dílo ze dne 07. 03 .2024, dále dle Dodatku č. 1 ze dne 22. 08. 2024.

Přehled je následující:

Smlouva o dílo			= 806.062,53 Kč (vč. DPH)
<u>Dodatek č. 1</u>	+ 91.895,07		= <u>897.957,60 Kč (vč. DPH)</u>
Fa. č. 202412	- 378.440,30	zbytek	= 519.517,30 Kč (vč. DPH)
Fa. č. 202413	- 82.871,80	zbytek	= 436.645,50 Kč (vč. DPH)
Fa. č. 202414	- 249.960,60	zbytek	= <u>186.684,90 Kč (vč. DPH)</u>

Na tomto základě je možno fakturovat zbylé části sjednané smluvní částky a to ve výši 94.789,50 Kč (Smlouva = zbytek) a částku 91.895,40 Kč (Dodatek č. 1 = komplet), kdy objednatel tyto uhradí v rámci splatnosti.

3. Závěrečná ujednání:

1. Tento protokol vyjadřuje souhlasné stanovisko k vystavení faktur ze strany zhotovitele na částky uvedené v bodě 2 tohoto protokolu.
2. Termín zahájení záruční doby je dnem podpisu tohoto protokolu a to jako konečného.
3. Protokol je vyhotoven ve dvojím provedení, kdy každá strana obdrží jedno paré.

V Krásném Údolí dne 29. 08. 2024


.....
Objednatel

MĚSTO
KRÁSNÉ ÚDOLÍ
364 01 TOUŽIM


.....
Zhotovitel
JIŘÍ CHRENÁK
TRUHLÁŘSTVÍ, PODLAHÁŘSTVÍ
Družstevní 84, 364 01 TOUŽIM
IČ: 765 40 359 - DIČ: CZ861218202
provozovna: Karlovarská ulice, Toužim
mobil: 724 78 11 22