

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK č. 1

Krásné Údolí, Budova čp. 77 (MÚ + MŠ) - střecha nad terasou a nová okna

Objednatel: Město Krásné Údolí
Sídlo: Krásné Údolí čp. 77, 364 01 p. Toužim
Zastoupen: Ing. Martin Frank - starosta města, tel. 724180369
IČO: 00573256
DIČ: neplátce DPH
Bank. spojení: ČNB, pobočka Plzeň, č. ú.: 94-613341/0710

Zhotovitel: Jiří CHRENÁK
Sídlo: Družstevní 84
Zastoupen: majitel firmy, tel. 724744508
IČO: 76540359
DIČ: neplátce DPH
Bank. spojení: ČSOB, pobočka Toužim, č. ú.: 235672645/0300

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo týkající se akce zaměřené na realizaci projektu „Krásné Údolí, Budova čp. 77 (MÚ + MŠ) - střecha nad terasou a nová okna“ z důvodu změny článku „2. Cena a platební podmínky“. Předmětný článek a odstavec smlouvy o dílo se mění takto:

Cena za provedení díla byla ujednána ve Smlouvě o dílo ze dne 07. 03. 2024 a činí:

Položka	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč vč. DPH
Krásné Údolí, Budova čp. 77 (MÚ + MŠ) – střecha nad terasou a nová okna	806.062,53	0,00	806.062,53
Celkem	806.062,53	0,00	806.062,53

Cena díla se mění takto:

Položka	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč vč. DPH
Krásné Údolí, Budova čp. 77 (MÚ + MŠ) – střecha nad terasou a nová okna	806.062,53	0,00	806.062,53
Více a méněpráce – 22. 08. 2024 – Dodatek č. 1 – změny krytiny a izolace, vzhled oken (29x), chybějící betonový věnec a navýšení podezdívek parapetů (18x),	91.895,07	0,00	91.895,07
Celkem	897.957,60	0,00	897.957,60

Uváděné Vícepráce a Méněpráce byly oběma stranami řádně projednány, zhotovitelem naceněny, objednatelem odsouhlaseny a fyzicky na stavbě provedeny, resp. neprovedeny nebo nedodány. Přesné specifikace jednotlivých víceprací a méněprací, včetně jejich zdůvodnění, jsou obsaženy v přehledném soupisu, který je součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 07. 03. 2024.

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení si ponechá objednatel a dvě vyhotovení si ponechá zhotovitel.
4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

V Krásném Údolí dne 22. 08. 2024


za Objednatele:
Ing. Martin Frank
starosta města
KRÁSNÉ ÚDOLÍ
364 01 TOUŽIM


za Zhotovitele: **JIRÍ CHRENAK**
TRuhlárství, Podlahárství
Jiří Chrenak
zástupce firmy: 765 40 359 - DIČ: CZ8612182029
provozovna: Karloverská ulice, Toužim
mobil: 724

PŘÍLOHY DODATKU: 1. Změnový list - VÍCEPRÁCE + MĚNĚPRÁCE - 22. 08. 2024 - SOUPIS