SMLOUVA O DILO NA ZHOTOVENI STAVEBNICH PRACI

uzaviena podle zakona &. 89/2012 Sb. (dale jen ob&ansky zakonik) na provedeni dila

Krasné Udoli, 2020-0132-obec-Humanizace
prﬁtahu I/20 - SO 134 a SO 193

DODATEK c¢. 1

Objednatel: Mésto Kréasné Odoli

Sidlo: Krasné Udoli ¢&p. 77, 364 01 p. TouZim
Zastoupen: Ing. Martin Frank - starosta mésta, tel.724180369
1o, DIC: 00573256 / neplatce DPH

Bank.spojeni: CNB, pobo&ka Plzefi, &.u.: 94-613341/0710

Zhotovitel: ,COLAS CZ a Silnice Topolany, Krasné Odoli"
Spole¢nik 1 (Spravce)

COLAS CZ, a.s.

sidlo: Rubeska 215/1, 190 00 Praha 9

1¢o, DIC: 261 770 05 / CzZ 261 770 05
Bank.spojeni: Raiffeisenbank a.s., ¢.a.: 5030013729/5500
Zastoupen: Ing. Pavlem Hudlerem,

Reditelem divize Silniéni stavitelstvi
kontaktni osoba ve vécech smluvnich: Ing. Pavel Hudler
kontaktni osoba ve vé&cech technickych: Predrag Mirovigc,

feditel oblasti Zapad

d
Spoleénik 2 .

Silnice Topolany a.s

Sidlo: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov
160, DIC: 05758734 / CZ 05758734
Zastoupen: Marek Volak, predsedou predstaventva

kontaktni osoba ve vé&cech smluvnich: Marek Volak
kontaktni osoba ve vécech technickych: Radek Jara, technicky feditel

Smluvni strany se dohodly na uzavieni Dodatku ke Smlouvé o dilo
na zhotoveni stavebnich praci ~Krasné Udoli, 2020-0132-obec
Humanizace prétahu I/20-SO 134 a SO 193" ze dne 25.03.2022 (dale jen
,Smlouva") .
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L.

Smluvni strany se dohodly na zméné obsahu smlouvy o dilo,
a to konkrétn& o opravu zjevné chyby vypo&tu DPH ve vysi 21% a tedy
i celkové ceny Dila vé&etné& DPH uvedeného v ¢l. 2.1 Smlouvy. Smluvni

strany se dale dohodly na zméné terminu dokoncéeni Dila
z nasledujicich davodua: zména rozsahu dila = jeho rozSifeni
(G, 3.1.%.

2.

Smluvni strany se s ohledem na vy3e uvedené dohodly na zméné obsahu
smlouvy o dilo nasledujicim zpuasobem:

1. Znéni ustanoveni &lanku 2. odst. 2.1 Smlouvy se mé&ni nasledovné:

2.1. Cena za dilo vychdzi z jednotkovych cen za dohodnuté prace dle
obou protistran odsouhlaseného poloZzkového rozpoctu (ptiloha ¢. 1
této smlouvy), ktery je nedilnou soucasti této smlouvy o dilo:

Dohodnuta smluvni cena za provedené dilo ¢ini:

SO 134 - chodniky 655.058,85 K¢
S0 193 - dopravni znadeni ostatnich spravcu 8.632,20 Kc
Celkem bez DPH 663.691,05 K¢

DPH 21% &ini: 139.375,12 K¢

Celkem 803.066,17 K&

2. Zné&ni ustanoveni &lanku 3. odst. 3.1 Smlouvy se mé&ni nasledovné:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo nebo prace v sjednané dobé:
termin zahdjeni praci: od 01.04.2022

termin dokonéeni praci: 30.06.2023
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1. Tento Dodatek se ridi préavem Ceské republiky.

2. Ustanoveni Smlouvy, kterd nejsou timto dodatkem dotcena,
zGstdvaji nadéle v platnosti.

3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, =z nichz kazda
smluvni strana obdrZi 1 stejnopis.

4. Tento Dodatek nabyva platnosti a uéinnosti dnem jeho podpisu
obé&ma smluvnimi stranami a opatfenim doloZkou v souladu s § 41
zdkona &. 128/2000 Sb., zdkona o obcich (obecni zrfizeni)
v platném znéni.

vV Krasném Udoli dne: 29.11.2022

za Objednatele: za Zhotovitele:

Ing./Martin Frank Predrag Mitrovic
starosta mésta na zakladé plné moci
- COLAS CZ, a.s.
. COLASCZ, a.s.
ST Bl
;};KRAsNEUDOLl Tel.- 420 286 003 511
= M 364 01 TOUZH\A @ www.Lolas.cz

Marek Volak
predseda predstavenstva

Silnice Topolany a.s.




